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現入居物件

移転先物件

新ビル契約開始賃貸借契約締結

移転スケジュール例

賃貸借契約締結 賃貸借契約開始

原状回復

2345 1 01218 6

解約予告提出期間

パートナー選定

方針策定

◼オフィス要件・予算調整

設計・デザイン
4ヶ月

◼基本設計決定（レイアウト・間仕切り等）

◼実施設計決定

費用調整・調達・施工準備
６ヶ月

◼移転
内装工事・引越

3ヶ月

◼設計選定 

要件整理・
設計者選定

◼物件収集・内覧

物件選定・交渉・契約

◼申込み
◼賃貸借契約

300坪程度を想定 要件整理～原状回復工事期間の
期間を短縮をする場合は、
WPC室にご相談ください！

この期間

避難安全検証 2週間～１ヶ月

見積 １～２ヶ月

発注 1～２ヶ月

VECDやると６ヶ月はいる

※当該スケジュールは既存物件を想定しています
※避難安全検証を要する物件では設計期間が更に必要な場合があります
※物件および特殊設備（空調・オーダー分電盤等）によっては期間が変更する可能性があります
※原状回復工事を含め、工事期間に関しては指定業者に確認が必要です

◼発注（B工事）◼発注（C工事）
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